



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Управление образования**

ПРИКАЗ

« 22 » 04 2022г. № 158

Об утверждении новой редакции муниципальной дорожной карты по обеспечению введения в 2022-2023 учебном году обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа (2021-2022 учебный год)

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») введения Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Свердловской области, принятого на заседании Координационного совета по вопросам организации реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области 28 декабря 2021 года, в целях создания комплекса условий (информационных, организационных, кадровых, методических, материально-технических), обеспечивающих успешное введение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее – ФГОС-21) во всех общеобразовательных организациях Новоуральского ГО в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию муниципальной дорожной карты по обеспечению введения в 2022-2023 учебном году обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях НГО(2021-2022 учебный год) (прилагается).

2. Считать утратившим силу приказ Управления образования Администрации НГО от 06.10.2021 № 275 «Об утверждении муниципальной


дорожной карты по обеспечению введения в 2022-2023 учебном году обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях НГО (2021-2022 учебный год)».

3. Руководителям общеобразовательных организаций (далее – ООО) в срок до 05.05.2022 года разработать (внести изменения в действующие) локальные и распорядительные акты вверенных ООО, регламентирующие подготовку к введению обновленных ФГОС-21 с 01.09.2022 года.

4. МБОУ ДПО «УМЦРО» обеспечить мониторинг реализации дорожной карты по обеспечению введения в 2022-2023 учебном году обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях НГО и мониторинг готовности ООО к введению обновленных ФГОС-21.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Т.В. Кузовкову.

Начальник
Управления образования



Т.Н. Аленькина

Леонтьева Людмила Михайловна,
тел. 6-27-16



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА
по обеспечению введения в 2022 - 2023 учебном году обновленных Федеральных государственных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях
Новоуральского городского округа
(2021-2022 учебный год)

Цель: создать комплекс условий (информационных, организационных, кадровых, методических, материально-технических), обеспечивающих успешное введение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее – обновленных ФГОС-21) в 2022-2023 учебном году во всех общеобразовательных организациях (далее – ООО) Новоуральского ГО.

Показатели реализации дорожной карты:

- 100% ООО создали необходимую для введения обновленных ФГОС-21 нормативную базу;
- в 100% ООО созданы условия, обеспечивающие своевременное информирование всех участников образовательных отношений об условиях введения обновленных ФГОС;
- 100% педагогических и руководящих работников, планирующих реализовывать обновленные ФГОС, повысили квалификацию через участие в образовательных программах, семинарах и т.д.;
- в 100% ООО обеспечена материально-техническая база введения обновленных ФГОС-21;

| | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
|---|---|------------------------|--------------------------------|---|
| 1.Нормативно-правовое, информационное и организационное обеспечение введения ФГОС-21 | | | | |
| 1.1 | Организация деятельности муниципальной рабочей группы по введению обновленных ФГОС | Октябрь 2021 | Кузовкова Т.В. Князева О.В. | Приказ о создании группы. |
| 1.2 | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь -октябрь 2021 | Князева О.В. | Приказ Управления образования об утверждении муниципальной дорожной карты |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|--|---|
| 1.3 | Корректировка и утверждение нормативно-правовых актов ООО, муниципальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС | Ноябрь 2021-май 2022 | Руководители ООО Кузовкова Т.В. | 100% ООО обеспечили корректировку и утверждение нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС-21 |
| 1.4 | Разработка (корректировка) основных образовательных программ | Ноябрь 2021-май 2022 | Руководители ООО | 100% ООО разработали ООП в соответствии с обновленными ФГОС-21 |
| 1.5 | Проведение самодиагностики готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС-21. Подготовка управленческих решений по устранению проблемных зон. | Март 2022 | Руководители ООО | Управленческие решения по устранению проблемных зон (приказы и т.д.). |
| 1.6 | Проведение собеседований с управленческими командами ООО по проблемам готовности к введению обновленных ФГОС-21 | Май 2022 | Аленькина Т.Н. Кузовкова Т.В. Князева О.В. | Определение проблемных полей ООО, выработка адресных рекомендаций, В собеседованиях приняли участие и получили адресные рекомендации 100% управленческих команд ООО |
| 1.7 | Анализ эффективности управленческих решений: проведение завершающей самодиагностики готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС-21. | Май 2022 | Руководители ООО | Готовность 100% ООО к введению обновленных ФГОС. |
| 1.8 | Проведение муниципального мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС-21: -кадровые ресурсы; - материально-технические условия; - информационные условия; | Май 2022 | Князева О.В. | Обобщенное представление об уровне готовности ООО к введению обновленных ФГОС.-21 Адресные рекомендации по решению выявленных проблем, В |

| | | | | |
|------|---|------------------------|--|--|
| | - организационные условия. | | | мониторинге приняли участие и получили адресные рекомендации по результатам 100% ООО |
| 1.9 | Информирование родителей по вопросам введения обновленных ФГОС-21 (родительские собрания, сайты ООО, МБОУ ДПО «УМЦРО», УО, СМИ и т.д.) | Октябрь 2021-июнь 2022 | Руководители ООО Кузовкова Т.В. Князева О.В. | Высокая степень информированности родительского сообщества Не менее 90% родителей обучающихся будущих 1-х и 5-х классов информированы об особенностях обновленных ФГОС -21 |
| 1.10 | Проведение совещаний с директорами ООО, зам. директоров по учебно-воспитательной работе, зам. директоров по воспитательной работе | Октябрь 2021-май 2022 | Кузовкова Т.В. Князева О.В. | 100% руководителей ООО своевременно получили управленческую и методическую информацию . |
| 1.11 | Организация «горячей линии» по вопросам введения обновленных ФГОС -21 | Январь 2022-май 2022 | Кузовкова Т.В. | Своевременное и квалифицированное информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС-21 |
| 1.12 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая планирование внеурочной деятельности в условиях введения обновленных ФГОС-21 | Ноябрь 2021-май 2022 | Руководители ООО и ОО ДО | Обеспечение вариативности внеурочной деятельности. 100% ООО имеют соглашения с учреждениями дополнительного образования |
| 1.13 | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь-2021- | Кузовкова Т.В. Князева О.В. | Информирование широкой общественности о ходе |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | декабрь 2022 | Руководители ООО | введения и результатах перехода на обновленные ФГОС-21. Размещение информации на официальных сайтах УО, МБОУ ДПО «УМЦРО», ООО |
| 2.Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 2.1 | Анализ кадрового состава ООО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 | Руководители ООО Князева О.В. | Не менее 70% педагогов, планирующих реализовывать обновленные ФГОС-21 в 2022-2023 учебном году, повысили квалификацию через участие в образовательных программах |
| 2.2 | Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022 | Руководители ООО Князева О.В. | Не менее 30% педагогов, планирующих реализовывать обновленные ФГОС-21 в 2022-2023 учебном году, повысили квалификацию через участие в мониторинговых исследованиях профессиональных дефицитов |
| 2.3 | Участие педагогических и руководящих работников ООО в образовательных программах ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Октябрь 2021- сентябрь 2022 | Руководители ООО Князева О.В. | Не менее 10 0% педагогов, планирующих реализовывать обновленные ФГОС-21 в 2022-2023 учебном году, повысили квалификацию через участие |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|--|---|
| | | | | в образовательных программах |
| 2.4. | Участие педагогических и руководящих работников в семинарах, вебинарах и т.д. ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Октябрь 2021-июнь 2022 | Руководители ООО Князева О.В. | Не менее 50% педагогов, планирующих реализовывать обновленные ФГОС-21 в 2022-2023 учебном году, повысили квалификацию через участие в семинарах и т.д. |
| 2.5 | Подготовка и проведение муниципальных семинаров, круглых столов и т.д. по вопросам введения обновленных ФГОС-21 | Октябрь 2021-июнь 2022 | Князева О.В. | Не менее 30% педагогов, планирующих реализовывать обновленные ФГОС-21 в 2022-2023 учебном году, повысили квалификацию через участие в муниципальных семинарах, круглых столах и т.д. |
| 3. Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 3.1 | Координационная деятельность рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь 2021-декабрь 2022 | Кузовкова Т.В. Князева О.В. Члены рабочей группы | Определение проблемных зон, выработка решений и условий их выполнения. В рабочей группе участвуют педагоги и руководители ООО (ММО), по мере необходимости, в зависимости от выявленной проблемной зоны |
| 3.2 | Включение вопросов введения обновленных ФГОС в повестку заседаний ММО | Октябрь 2021- | Князева О.В. Руководители ММО | Определение проблемных полей предметов, выработка |

| | | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|--|
| | | май 2022 | | решений и условий их выполнения. В работе ММО участвует не менее 90% педагогов |
| 3.3 | Обсуждение проблем введения обновленных ФГОС-21 на заседании ММС | Январь 2022 | Князева О.В. | Определение стратегии методического сопровождения введения обновленных ФГОС-21 |
| 3.4 | Обеспечение консультационной методической поддержки (индивидуальные и групповые) педагогов и руководителей МОО по вопросам подготовки и разработки ООП, рабочих программ, формирование УП и т.д. | Январь-декабрь 2022 | Князева О.В. | Представлены теоретические и практические основания и практические рекомендации по решению заявленных проблем и /или актуальных вопросов |
| 3.5 | Проведение серии групповых методических консультаций, в том числе и по запросам ООО по проблемам введения обновленных ФГОС -21 | Декабрь 2022 Февраль 2022 Март 2022 | Князева О.В. | Представлены теоретические основания и практические рекомендации по решению заявленных ООО проблем введения и реализации обновленных ФГОС-21 |
| 3.6 | Проведение семинара-практикума «Требования к образовательной деятельности в условиях обновленных ФГОС-21» | Январь 2022 | Князева О.В. | Уточнение требований к образовательной деятельности, в семинаре приняли участие не менее 15 педагогов |
| 3.7 | Проведение комплексного анализа готовности ООО введения ФГОС НОО и ФГОС ООО (условия) | Апрель-май 2022 | Князева О.В. Руководители ООО | Обобщенное представление об уровне готовности ООО к введению обновленных ФГОС.-21 (условия). |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Адресные рекомендации по решению выявленных проблем, В мониторинге приняли участие и получили адресные рекомендации по результатам 100% ООО |
| 3.8 | Подготовка и проведение Круглого стола в рамках Педагогического форума - 2022 «Обновленные ФГОС-21: риски введения и их профилактика» | Август 2022 | Князева О.В. | Обоснованное представление об условиях успешного введения обновленных ФГОС. В в круглом столе приняли участие представители всех ООО |
| 3.9 | Отбор и распространение лучших (эффективных) муниципальных практик введения и реализации обновленных ФГОС-21 | Сентябрь-декабрь 2022 | Князева О.В. Руководители ООО | Обобщенное представление лучших педагогических практик введения и реализации обновленных ФГОС.-21. Присутствие (участие) в предлагаемых мероприятиях педагогов и руководителей от 100% ООО не менее 10% |
| 3.10 | Разработка (корректировка) и реализация моделей сетевого взаимодействия ООО с учреждениями ДО, культуры, спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих использование ресурсной базы при реализации ООП ФГОС в рамках перехода на обновленные ФГОС-21 | Январь-август 2022 | Князева О.В. Руководители ООО | Привлечение и использование ресурсов через сетевое взаимодействие в рамках реализации ООП ФГОС-21 |
| 4. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 4.1 | Разработка и реализация комплекса мероприятий по | Октябрь | Аленькина Т.Н. | Оснащенность ООО в |

| | | | | |
|-----|--|--------------------------|------------------|--|
| | обеспечению условий реализации ООП НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-декабрь 2022 | Руководители ООО | соответствии с требованиями к реализации ООП обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (кадровые, материально-технические условия) |
| 4.2 | Оснащение ООО в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Октябрь 2021-август 2022 | Руководители ООО | Оснащенность ООО в соответствии с требованиями |
| 4.3 | Обеспечение укомплектованности библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами | Октябрь 2021-июнь 2022 | Руководители ООО | Укомплектованность библиотек по всем предметам ООП печатными и электронными ресурсами |