



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Управление образования**

ПРИКАЗ

« 01 » 09 2022г. № 295/1

**Об утверждении муниципальной дорожной карты по созданию
условий введения и реализации обновленных Федеральных
государственных стандартов среднего общего образования (ФГОС СОО)
в общеобразовательных организациях
Новоуральского городского округа
(2022 - 2023 учебный год)**

В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») введения Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Свердловской области, принятого на заседании Координационного совета по вопросам организации реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Свердловской области 28 декабря 2021 года, в целях создания комплекса условий (информационных, организационных, кадровых, методических, материально-технических), обеспечивающих успешное введение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее – ФГОС-21) в муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского ГО в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по подготовке и созданию условий введения и реализации обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях (далее – обновленных ФГОС-21) в 2022-2023 учебном году во всех общеобразовательных организациях (далее – ООО) Новоуральского ГО.
2. Руководителям общеобразовательных организаций (далее – ООО) в срок до 05.06.2023 года разработать (внести изменения в действующие)

локальные и распорядительные акты вверенных ООО, регламентирующие подготовку к введению обновленных ФГОС-21 с 01.09.2023 года.

3. МБОУ ДПО «УМЦРО» обеспечить мониторинг реализации дорожной карты по обеспечению введения в 2022-2023 учебном году обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях НГО и мониторинг готовности ООО к введению обновленных ФГОС-21 в срок до 01.09.2023 года.

4. На основании данных мониторинга (п.3) сформировать дорожную карту по введению и реализации обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях НГО на 2023-2024 учебный год.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования оставляю за собой.

Начальник
Управления образования



Т.Н. Аленькина

Приложение к приказу
Управления образования
Администрации НГО
« 01.09 » 2022 № 29511

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию условий введения и реализации обновленных Федеральных государственных стандартов
среднего общего образования (ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях
Новоуральского городского округа
(2022 - 2023 учебный год)

Цель: создание условий введения и реализации обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях (далее – обновленных ФГОС-21) в 2022-2023 учебном году во всех общеобразовательных организациях (далее – ООО) Новоуральского ГО.

Показатели реализации дорожной карты:

- 100% ООО создали необходимую для введения обновленных ФГОС-21 нормативную базу;
- в 100% ООО созданы условия, обеспечивающие своевременное информирование всех участников образовательных отношений об условиях введения обновленных ФГОС;
- 100% педагогических и руководящих работников, планирующих реализовать обновленные ФГОС, повысили квалификацию через участие в образовательных программах, семинарах ГАОУ ДПО «ИРО» СО, МБОУ ДПО «УМЦРО» и т.д.;
- в 100% ООО обеспечены кадровые, материально-технические условия, психолого-педагогическое и методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС СОО.

	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
	1. Нормативно-правовое, информационное и организационное обеспечение введения ФГОС-21			
1.1	Актуализация (корректировка) и утверждение нормативно-правовых актов ООО, муниципальных	сентябрь 2022-	Князева О.В. Руководители ООО	Приказы УО, нормативно-правовое и нормативно-

	нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию обновленных ФГОС СОО	сентябрь 2023	организационные акты, 100%ООО обеспечили корректировку и утверждение нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию обновленных ФГОС-21.
1.2	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО	ежегодно в начале учебного года	Приказ Управления образования об утверждении муниципальной дорожной карты
1.3	Корректировка основных образовательных программ общеобразовательных организаций	сентябрь 2022 - октябрь 2023	100% ООО разработали ООП в соответствии с требованиями обновленных ФГОС-21
1.4	Проведение самодиагностики готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС-21. Подготовка управленческих решений по устранению проблемных зон	ноябрь 2022, октябрь 2023	Управленческие решения по устранению проблемных зон
1.5	Проведение собеседований с управленческими командами ООО по проблемам готовности к введению обновленных ФГОС-21	март-май 2023	Определение проблемных полей ООО, выработка адресных рекомендаций, 100% участие управленческих команд ООО в собеседовании
1.6	Проведение муниципального мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС-21: - кадровые ресурсы; - материально-технические условия;	август 2023	Информационно-аналитическая справка о готовности ООО к введению обновленных ФГОС-21. Адресные рекомендации по

	- информационные условия; - организационные условия.			решению выявленных проблем, в мониторинге приняли участие и получили адресные рекомендации по результатам 100% ООО
1.7	Информирование родителей по вопросам введения обновленных ФГОС-21 (родительские собрания, сайты ООО, МБОУ ДПО «УМЦРО», УО, СМИ и т.д.)	апрель - сентябрь 2023	Руководители ООО Кузовкова Т.В. Князева О.В.	Высокая степень информированности родительского сообщества о реализации ФГОС-2021. Не менее 90% родителей обучающихся информированы об особенностях обновленных ФГОС - 21
1.8	Проведение совещаний с директорами ООО, зам. директоров по учебно-воспитательной работе, зам. директоров по воспитательной работе	октябрь 2022- октябрь 2023	Кузовкова Т.В. Князева О.В.	100% руководителей ООО своевременно получили управленческую и методическую информацию
1.9	Функционирование муниципальной «горячей линии» по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС - 21 на территории Новоуральского ГО	сентябрь 2022- июнь 2023	Кузовкова Т.В. Князева О.В.	Своевременное и квалифицированное информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС-21
1.10	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающая реализацию планов внеурочной деятельности в условиях введения и реализации обновленных ФГОС-21	ноябрь 2022- май 2023	Руководители ООО и ОО ДО	Обеспечение реализации планов внеурочной деятельности; 100% ООО имеют соглашения с учреждениями дополнительного образования
1.11	Организация информационной обеспеченности о ходе внедрения и реализации ФГОС-21	октябрь-2022-	Кузовкова Т.В. Князева О.В.	Информирование общественности о ходе введения и

		декабрь 2023	Руководители ООО	результатах перехода на обновленные ФГОС-21. Размещение информации на официальных сайтах УО, МБОУ ДПО «УМЦРО», ООО
2. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС				
2.1	Организационно-методическое сопровождение повышения квалификации педагогических и руководящих кадров по введению и реализации ФГОС СОО	сентябрь 2022-май 2023	Руководители ООО Князева О.В.	Не менее 70% педагогов, планирующих реализовывать обновленные ФГОС-21 и ФГОС СОО, ФГОС СОО в 2022-2023, 2023-2024 учебных годах, повысили квалификацию через участие в образовательных программах
2.2	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС СОО	май 2023	Руководители ООО Князева О.В.	Не менее 50% педагогов, участвующих в реализации обновленных ФГОС-21 в 2022-2023 учебном году, участвовали в мониторинговых исследованиях профессиональных дефицитов
2.3	Участие педагогических и руководящих работников ООО в образовательных программах ГАОУ ДПО СО «ИРО»	октябрь 2022- сентябрь 2023	Руководители ООО Князева О.В.	Не менее 100% педагогов, планирующих реализовывать обновленные ФГОС-21 в 2023-2024 учебном году, повысили квалификацию через участие в образовательных

				программах
2.4.	Участие педагогических и руководящих работников в семинарах, вебинарах и т.д. ГАОУ ДПО СО «ИРО»	октябрь 2022-июнь 2023	Руководители ООО Князева О.В.	Не менее 50% педагогов, планирующих реализовывать обновленные ФГОС-21 в 2023-2024 учебном году, повысили квалификацию через участие в семинарах и т.д.
2.5	Подготовка и проведение муниципальных семинаров, круглых столов и т.д. по вопросам введения обновленных ФГОС-21	октябрь 2022-май 2023	Князева О.В.	Не менее 30% педагогов, планирующих реализовывать обновленные ФГОС-21 в 2023-2024 учебном году, повысили квалификацию через участие в муниципальных семинарах, круглых столах и т.д.
3. Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС				
3.1	Координационная деятельность рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	октябрь 2022-декабрь 2023	Кузюкова Т.В. Князева О.В. Члены рабочей группы	Определение проблемных зон, планирование мероприятий, направленных на решение срочных, актуальных вопросов в деятельности педагогов
3.2	Включение вопросов введения обновленных ФГОС СОО в повестку заседаний ММО	октябрь 2022-май 2023	Князева О.В. Руководители ММО	Определение проблемных полей предметов, выработка решений и условий их выполнения. В работе ММО участвует не менее 90% педагогов

3.3	Обсуждение проблем введения обновленных ФГОС-21 на заседании ММС	сентябрь 2022-ноябрь 2023	Князева О.В.	Определение методического сопровождения введения обновленных ФГОС-21
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки (индивидуальной и групповой) педагогов и руководителей ООО по корректировке ООП, рабочих программ, формирование УП и т.д.	октябрь 2022-декабрь 2023	Князева О.В.	Представлены теоретические и практические основания и практические рекомендации по решению заявленных проблем и /или актуальных вопросов
3.5	Круглый стол по проблемам реализации обновленных ФГОС - 2021	октябрь 2023	Князева О.В.	Уточнение требований к образовательной деятельности, в семинаре приняли участие не менее 15 педагогов
3.6	Обеспечение сетевого взаимодействия ООО с учреждениями ДО, культуры, спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих использование ресурсной базы при реализации ООП ФГОС в рамках перехода на обновленные ФГОС-21	ежегодно	Князева О.В. Руководители ООО	Использование ресурсов через сетевое взаимодействие ООП в рамках реализации ООП ФГОС-21 (не менее 15%)
4. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС				
4.1	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС -21	октябрь 2022-декабрь 2023	Аленькина Т.Н. Руководители ООО	Оснащенность ООО в соответствии с требованиями к реализации ООП обновленных ФГОС -21 (кадровые, материально-технические условия)
4.2	Оснащение ООО в соответствии с требованиями ФГОС	октябрь	Руководители ООО	Оснащенность ООО в

	к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	2022-август 2023		соответствии с требованиями
4.3	Обеспечение укомплектованности библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами	октябрь 2022-июнь 2023	Руководители ООО	Укомплектованность библиотек по всем предметам ООП печатными и электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС-21