



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
Управление образования**

---

**ПРИКАЗ**

« 29 » 01 2020 г. № 33

**Об утверждении Плана («дорожной карты») подготовки к введению  
федерального государственного образовательного стандарта среднего  
общего образования с 01.09.2020 года в муниципальных  
общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа  
на 2020 год**

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Картой оценки готовности к введению в образовательных организациях Свердловской области федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 1 сентября 2020 года, разработанной Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ГАОУ ДПО СО «ИРО», Положением об Управлении образования Администрации Новоуральского городского округа, утвержденным решением Думы Новоуральского городского округа от 18.12.2013 №165, приказами Управления образования Администрации Новоуральского городского округа от 31.05.2019 №154 «Об утверждении плана работы Управления образования и подведомственных организаций на 2019-2020 учебный год», в целях создания организационно-управленческих условий для качественной подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2020 года в муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План («дорожную карту») подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2020 года в муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа на 2020 год (далее – План подготовки к введению ФГОС СОО) (прилагается)

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Новоуральского городского округа (далее – МОО), МБОУ ДПО

«УМЦРО», МАУ ДО «ЦДК» обеспечить реализацию мероприятий Плана подготовки к введению ФГОС СОО.

3. Назначить муниципальным координатором исполнения Плана подготовки к введению ФГОС СОО МБОУ ДПО «УМЦРО».

4. Разместить настоящий приказ на сайтах Управления образования и МОО (срок исполнения – до 01.02.2020, ответственные: ведущий специалист МКУ «ЦБиМТО МОУ» НГО Овчинникова В.В., руководители МОО)

5. Руководителям МОО в срок не позднее 04.02.2020 направить сканкопию официального письма на имя начальника Управления образования И.П. Лобовой (с приложением таблицы в формате MSExcel) на электронный адрес МБОУ ДПО «УМЦРО» [57umcro@mail.ru](mailto:57umcro@mail.ru) информацию о размещении на официальных сайтах вверенных МОО сведений о ФГОС СОО, в том числе настоящий приказ и планы («дорожные карты») МОО подготовки к введению ФГОС СОО с 01.09.2020, по форме:

Подтверждаю размещение на официальном сайте МАОУ «\_\_\_\_\_» информации о ФГОС среднего общего образования, в том числе план («дорожной карты») МОО подготовки к введению ФГОС СОО с 01.09.2020

МОО	Наименование информации	Ссылка(и) на официальном сайте*	Примечания **
МАОУ «_____»	1. ФГОС СОО (текст)		
	2. Приказ УО Об утверждении Плана («дорожной карты») подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2020 года в муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа на 2020 год с текстом Плана		
	3. Приказ МОО Об утверждении Плана («дорожной карты») подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2020 года в муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа на 2020 год с текстом Плана		
	4. Самоанализ готовности к введению ФГОС СОО по состоянию на январь 2020		
	5. Иное		

\*Ссылка на официальный сайт МОО, раздел сайта, на котором размещена информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2020 году.

\*\* при необходимости фиксации каких-либо пояснений

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Кузовкову Т.В.

Начальник  
Управления образования

И.П. Лобова

Т.В. Кузовкова 6-27-04

Приложение к приказу  
Управления образования  
от 29.01.2020 № 33

**План («дорожная карта»)**

**подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2020 года в муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа на период с января по сентябрь 2020 года**

№п/п	Мероприятия	Сроки реализации		Ответственные
1.	Нормативно-правовое обеспечение			
1.1.	Утверждение новой редакции муниципального Плана («дорожной карты») подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2020 года в муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа на период с января по сентябрь 2020 года	Январь		УО
1.2.	Разработка (корректировка) и утверждение планов («дорожных карт») МОО подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2020 года в муниципальных общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа на период с января по сентябрь 2020 года	Февраль		МОО
1.3.	Внесение коррективов (утверждение приказом УО) в Положение о муниципальном координационном совете по введению и реализации ФГОС (МКС по ФГОС)	Февраль		УО, МБОУ ДПО «УМЦРО»
1.4.	Внесение изменений (утверждение приказом УО) в состав МКС по ФГОС	Февраль		УО, МБОУ ДПО «УМЦРО»
1.5.	Актуализация локальных нормативно-правовых и распорядительных актов МАУ ДО «СЮТ» в части функционирования муниципального профконсультационного пункта (МПКП)	Февраль		УО, МАУ ДО «СЮТ»

1.6.	Актуализация локальных нормативно-правовых и распорядительных актов МБОУ ДПО «УМЦРО» в части обеспечения функций муниципального координатора по введению и реализации ФГОС	Февраль	МБОУ «УМЦРО»	ДПО
1.7.	Разработка (корректировка) и утверждение приказом МОО Положения (корректиров в положение) о координационном совете МОО по введению и реализации ФГОС	Февраль	МОО	
1.8.	Утверждение приказом МОО состава (изменений в состав) координационного совета МОО по введению и реализации ФГОС	Февраль	МОО	
1.9.	Утверждение муниципальной модели реализации ФГОС СОО	Март	УО	
1.10	Утверждение модели МОО реализации ФГОС СОО с учетом потребности обучающихся, имеющихся в МОО и образовательном пространстве НГО условий	Март	МОО	
1.11	Разработка (корректировка) и утверждение пакета локальных нормативно-правовых и распорядительных актов МОО по подготовке и введению ФГОС СОО, в том числе:	Февраль-май	МОО	
1.11.1	Программ развития	Февраль	МОО	
1.11.2	Правил приема обучающихся для освоения основных образовательных программ среднего общего образования (ООП СОО)	Февраль	МОО	
1.11.3.	Макета договора с родителями (законными представителями) обучающихся о предоставлении среднего общего образования с учетом ФГОС СОО	Февраль	МОО	
1.11.3	Положений об обучении по профилям и/или по индивидуальных учебных планах, о социальных практиках и профессиональных пробах, об индивидуальной проектной деятельности, о сетевой реализации ООП СОО и др.	Март	МОО	
1.11.4.	Должностных инструкций педагогических и руководящих работников (в рамках полномочий)	Май	МОО	
1.11.5	Положений о стимулировании педагогических и руководящих работников (в рамках полномочий)	Май	МОО	
1.11.6	Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП СОО	Май	МОО	
1.11.7	Утверждающих систему мониторинга и оценивания образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС СОО, в том числе оценивания индивидуальных проектов обучающихся	Май	МОО	
1.11.8	Положения о тьюторском сопровождении обучающихся			
1.12	Согласование изменений (издание приказов), вносимых МОО в программы развития	Февраль-март	УО	
1.13	Внесение изменений в муниципальную программу развития системы образования	Февраль	УО	

	Новоуральского городского округа			
1.14	Организация внесения изменений в должностные инструкции (трудовые договоры) руководителей МОО	Март		УО
1.15	Организация изменения в муниципальные акты, регламентирующие стимулирующие выплаты руководителям МОО	Март		УО
1.16	Обеспечение реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, в том числе:			
1.16.1	Составление списка учебников и учебных пособий			
1.16.2	Разработка (корректировка) ООП в соответствии с ФГОС	Февраль - март		МОО
2.	Организационно-управленческое обеспечение	Февраль-март		МОО
2.1.	Организация разработки муниципальной модели реализации ФГОС СОО	Январь-март		МБОУ ДПО «УМЦРО», КС по введению и реализации ФГОС
2.2.	Организация разработки модели реализации ФГОС СОО на уровне МОО, в том числе определение модели внеурочной деятельности, организации проведения социальных практик и профессиональных проб, организации индивидуального проектирования	Январь-март		МОО
2.3.	Разработка программы муниципального мониторинга готовности МОО, МБОУ ДПО «УМЦРО», МАУ ДО «ЦДК» к введению ФГОС СОО	Февраль		МБОУ ДПО «УМЦРО»
2.4.	Исследование образовательных потребностей обучающихся 9-х классов, планирующих освоение образовательных программ среднего общего образования в МОО	Февраль		МБОУ ДПО «УМЦРО», МАУ ДО «СЮТ» (МПКП), МОО
2.5.	Проведение муниципального мониторинга готовности МОО, МБОУ ДПО «УМЦРО», МАУ ДО «ЦДК», МАУ ДО «СЮТ» (включая муниципальный профконсультационный пункт - МПКП) к введению ФГОС СОО	Февраль-сентябрь (ежемесячно)		МБОУ ДПО «УМЦРО», МОО
2.6.	Проведение муниципального мониторинга введения ФГОС СОО в МОО (реализации настоящего подготовки к введению ФГОС СОО и муниципальной модели реализации ФГОС СОО)	Сентябрь-декабрь (ежемесячно)		МБОУ ДПО «УМЦРО», МОО
2.7.	Оказание содействия МОО в заключении соглашений о намерениях в осуществлении совместной деятельности по реализации ФГОС СОО с социальными партнерами, представителями производственного и бизнес-сообщества	Февраль- май		УО, МБОУ ДПО «УМЦРО», МАУ ДО «СЮТ» (МПКП)

2.8	Заключение соглашений о намерениях в осуществлении совместной деятельности по реализации ФГОС СОО с социальными партнерами, представителями производственного и бизнес-сообщества	Февраль- май	МОО
2.9.	Организация экспертизы изменений, вносимых МОО в программы развития (для согласования УО)	Февраль-март	МБОУ «УМЦРО» ДПО
2.10.			
3	Подготовка кадрового состава педагогических и руководящих работников к работе в условиях реализации ФГОС СОО		
3.1.	Анализ кадрового состава МОО, МБОУ ДПО «УМЦРО», МАУ ДО «СЮТ» (МПКП), обоснование необходимости введения дополнительных штатных единиц	Февраль	МОО
3.2.	Обоснование финансирования вновь вводимых ставок педагогических, руководящих и прочих работников (в том числе подготовка необходимых материалов для министерства образования и молодежной политики Свердловской области)	Март	УО, МОО
3.3.	Инициирование проведения заседания муниципальной комиссии по утверждению штатов	Март	УО, МОО
3.4.	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Январь-август	МОО, МБОУ ДПО «УМЦРО»
3.5.	Привлечение квалифицированных кадров для реализации ООП СОО (при необходимости)	Январь-август	МОО
4	Обеспечение информационно-методического сопровождения		
4.1.	Активизация деятельности рабочих при МКС по ФГОС по актуальным вопросам подготовки к введению ФГОС СОО	Январь-декабрь	КС, МБОУ ДПО «УМЦРО»
4.2.	Активизация деятельности муниципальных методических объединений учителей-предметников (ММО) по актуальным вопросам подготовки к введению ФГОС СОО	Январь-декабрь	МБОУ ДПО «УМЦРО»
4.3.	Активизация деятельности школьных методических объединений учителей-предметников (ШМО) по актуальным вопросам подготовки к введению ФГОС СОО	Январь-декабрь	МОО
4.4.	Освещение вопросов введения и реализации ФГОС СОО посредством официальных сайтов и информационных стендов УО, МБОУ ДПО «УМЦРО», МОО, МАУ ДО «ЦДК», МАУ ДО «СЮТ» (МПКП)	Январь-декабрь	УО, МБОУ ДПО «УМЦРО», МОО, МАУ ДО «ЦДК», МАУ ДО «СЮТ»
4.5.	Освещение вопросов введения и реализации ФГОС СОО посредством муниципальных СМИ	Январь-декабрь	УО, МБОУ ДПО «УМЦРО», МОО, МАУ ДО «ЦДК», МАУ ДО «СЮТ» (МПКП)

4.6	Организация работы муниципальной «горячей линии» по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Февраль-декабрь	УО, МБОУ ДПО «УМЦРО»,
4.7.	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Март, сентябрь, декабрь	УО, МБОУ ДПО «УМЦРО», МОО, МАУ ДО «ЦДК», МАУ ДО «СЮТ» (МПКП)
4.8.	Информирование выпускников 9-х классов по вопросам приема и обучения в профильных классах и/или по ИУП на уровне среднего общего образования через организацию собраний и классных часов	Март	МОО
4.9.	Информирование выпускников 10-х классов по актуальным вопросам обучения в профильных классах и/или по ИУП на уровне среднего общего образования через организацию собраний и классных часов	Сентябрь-декабрь	МОО
5	Обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС СОО		
5.1.	Анализ материально-технического оснащения, информационно-образовательной среды МОО на соответствие требованиям ФГОС СОО	Январь-февраль	МОО
5.2.	Корректировка планирования расходов субвенций на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения	Февраль-март	МОО, УО
5.3.	Согласование использования лабораторных комплексов, мастерских производственного обучения иных образовательных организаций (включая МОО, СПО, ВО) и предприятий НГО на основе сетевого взаимодействия	март-май	МОО, УО